

督办全流程设计方案

领导汇报版

覆盖个人发起、领导发起、部门发起三类督办场景

2026 年 6 月

一、方案摘要

建设目标

建立一套覆盖发起、审批、派发、签收、执行、反馈、验收、评分、归档的督办闭环机制。重点解决事项派发后无人签收、责任人拒收、延期无审批、转办无闭环、催办无留痕、领导批示无法落地等管理痛点。

本方案将督办事项作为独立的管理对象，不依赖某一个具体 OA 审批流程。无论事项来自个人、领导还是部门，只要进入督办体系，就必须具备责任人、完成时限、过程反馈、异常处理、亮灯预警、验收评分和归档记录。

- 个人发起：先审批确认督办是否成立，再派发责任人，防止普通协作事项泛化为正式督办。
- 领导发起：可以跳过普通审批，但必须经过签收、执行反馈、验收评分和归档。
- 部门发起：支持本部门派发和跨部门承接，跨部门拒绝必须进入协调或领导批示。
- 所有异常动作都必须回到流程主线，不能形成悬空状态。

二、三类督办流程概览

流程类型	适用场景	关键控制点	闭环要求
个人发起督办	员工发现跨部门事项、长期未推动事项、本人事项需正式跟踪	发起后必须审批；审批通过后才允许派发	验收通过并评分后办结
领导发起督办	领导指示、会议纪要、重点专项、临时交办事项	可直接生成督办；责任人必须签收；拒收需抄送领导	领导或督办员验收评分后归档
部门发起督办	部门间协作、制度执行、项目推进、专项整改	部门负责人确认；跨部门需接收确认	跨部门拒绝进入协调或领导批示

三、总体流转主线

督办主线统一为 9 个阶段。不同发起类型可以在前置环节有差异，但进入派发后应使用统一的执行、验收和归档规则。

阶段	核心动作	责任角色	关键规则
1. 发起	填写督办事项、目标、时限、附件	发起人 / 领导 / 部门	信息不完整不能提交
2. 审批或确认	判断督办是否成立	审批人 / 部门负责人	不成立必须说明原因
3. 派发	指定责任人、协办人、完成时限	派发人 / 督办员	没有责任人和时限不能派发
4. 签收	责任人确认接收任务	责任人	不签收必须催签并升级

5. 执行反馈	提交进度、卡点、附件、完成结果	责任人 / 协办人	长期无反馈自动催办
6. 异常处理	延期、变更、转办、拒收、批示	相关责任角色	异常不能悬空，必须回到主线
7. 验收	确认完成质量和交付物	发起人 / 督办人 / 领导	退回必须写整改要求
8. 评分	按时效、质量、协同、材料完整性评分	验收人 / 领导	评分后才允许办结
9. 归档	形成结论和过程留痕	督办人 / 系统	归档后进入统计分析

四、关键闭环机制

1. 签收闭环

派发后必须进入签收环节。责任人签收时需要确认任务范围、完成标准、完成时限和交付物。未签收、延期签收、拒收都必须进入明确处理路径。

情形	系统动作	处理结果
正常签收	记录签收时间和签收人	进入执行中
4 小时未签收	提醒责任人	保持待签收
8 小时未签收	抄送派发人并亮黄灯	进入签收预警
1 个工作日未签收	抄送责任人上级并亮红灯	进入签收超期
仍未签收	要求派发人改派、强制签收或升级批示	进入升级处理中
责任人拒收	填写拒收原因和建议责任人	派发人同意后重派，驳回后继续签收

2. 异常闭环

异常动作	必须填写内容	闭环规则
延期	延期原因、新完成时间、影响范围	同意后更新时限并记录延期次数；驳回则维持原时限
变更	变更内容、变更原因、影响说明	生成变更版本，不能覆盖原督办要求
转办	转办原因、新责任人、责任说明	新责任人必须重新签收
拒收	拒收原因、建议责任人、是否需协调	不能直接关闭，必须回到派发或领导批示
批示	批示意见、承接动作、责任人	批示必须形成新待办或推动状态变化
催办	催办对象、催办内容、催办时间	必须留痕并进入统计

五、亮灯预警规则

亮灯规则用于让领导和督办人员快速识别风险。建议将签收、进度、到期、验收分别亮灯，总体灯色取最严重状态。

灯色	触发条件	系统动作
绿灯	未临期，正常反馈	正常展示
黄灯	距截止时间小于 20%，或签收/反馈即将超时	提醒责任人
红灯	已超期，或拒收/延期/转办未处理	抄送上级和督办人
黑灯	严重超期，或重大事项无人处理	升级领导批示

六、验收评分机制

督办事项完成后不应直接关闭，必须先验收，再评分，最后归档。评分结果可用于部门执行力分析和责任人绩效参考。

评分项	分值	说明
按时完成	30	是否按计划完成，是否发生超期
完成质量	30	是否达到督办目标和交付标准
反馈及时性	20	是否按要求反馈进展和卡点
协同配合	10	是否主动协同相关部门
材料完整性	10	附件、说明、过程记录是否完整

评分建议：90-100 为优秀，80-89 为良好，60-79 为合格，60 分以下为不合格并进入复盘。

七、领导关注看板

领导端不需要处理所有细节，应聚焦重大事项、超期事项、拒收事项和跨部门争议。建议建设以下看板指标。

- 督办总量、待签收数量、执行中数量、已超期数量。
- 按部门、责任人、灯色统计的风险分布。
- 重大督办事项清单和黑灯事项清单。
- 拒收、延期、转办、变更次数排行。
- 平均办结周期、按时完成率、验收通过率、评分分布。

八、落地建议

阶段	建设重点	交付结果
第一阶段	统一督办单、状态、签收、催办、亮灯规则	形成可运行的基础督办闭环
第二阶段	补齐延期、变更、转办、拒收、批示机制	解决异常事项悬空问题

第三阶段	上线验收评分和领导看板	形成执行力分析和管理的抓手
第四阶段	接入会议纪要、项目计划、重点工作来源	扩展为统一事项督办平台

结论

督办系统的关键不是“能发起”，而是“必须闭环”。建议将签收、拒收、延期、变更、转办、催办、批示、验收、评分全部设计为可追踪、可升级、可统计的流程动作，确保事项不会停在某个无人处理的状态。